Zespdl Szkd! Technicznych w Ostrowie Wiellkiopolskim

Poznanska 43
63-400 Ostrow Wiclkopolski

Znak sprawy: ZST 1/2020 Ostréw Wielkopolski dnia: 2020-04-22

Dotyezy: zmiany zapiséw SIWZ w postepowaniu  prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na: remont partern  Zespolu  Szkol  Technicznyeh w Ostrowic

Wielkopolskim przy ul. Poznaiiskiej 43 - sala komputerowa tea.

DODATKOWE WYMOGI ZAMAWIAJACEGO DO SIwWZ

Lp ' Wyszczegﬁ!nienie

1. Zakres rzeczowy remontu parteru ZS5T w zakresie objetym SIWZ obejmuje jedno
pomieszczenie - sale komputerowg TCA,

& Przekazanie terenu budowy odbedzie sie w dniu podpisania umﬁvﬁ,”

3. | Dostep do terenu budowy zapewniony bedzie od strony poéinocnej - korytarzem sali
sporfowej.

4. Wykonawca wykona zabezpieczenia drzwi wejsciowych gidwnych do pomieszczenia TCA
z korytarza, drzwi wejsciowych zewnetrznych do korytarza Sali sportowe), schoddw
zewnetrznych, posadzki  rulonowe) korytarza na  odcinku  transporfowym,  okien

pomieszczenia.

5 Dostep do terenu budowy w zakresie budynku zapewniony bedzie wejéciem w
elewacji pdlnocne] do korylarza sali sportowe].

B. Wykonawca zapewni w terenie budowy (w granicach terenu
budowy poza budynkiem) kontener socjalno -
szatniowo - dla pracownikow oraz WG terenowe.

7 Wykonawca odpowiada prawnie | ekonomicznie za przekazany teren budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w zakresie p.poz bhp 1 ergonomiiw gesti Wykonawcy.
Zabezpieczenie wartownicze terenu budowy w gesti Wykonawcy,

8 | Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wode pod warunkiem rozliczenia na podsiawie |
zuzycia wskazanego przez licznik poboru wody. Rozliczenie finansowe nastapi
w trakcie rozliczenia kohcowego zawarte] umowy z Wykonawca.

9. | Wykonawca moze pobiera¢ energie elekiryczng z instalacji Zamawiajacego
za posrednictwem olicznikowanej RB. Rozliczenie finansowe nastgpl
w lrakcie rozliczenia koncowego zawartej umowy 2 Wykonawcs.

10. | Ramy czasowe pracy Wykonawey: od .30 do 21.00,

11. | Wykonawca do oferty zalgczy szczegélowy (tygodniowy, oparly o dzialy (przedmiaru
robét) planowany Harmonogram prac.




Lp.

Wyszczegoinienie

7

13,

Wszelkie problemy techniczne budowy rozwiazuje Kierownik Budowy | uzyskuje akcept
acie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w razie potrzeby rdwniez Zamawiajgcego.

Wszelka ostateczna
kolorystyka scian, sufitow, podidg, musi byé wyprzedzajgeo na podstawie przygotowany

ch jej elementow i probek akceptowana przez Zamawiajgcego.

14.

Wykonawca zakoriczy prace budowlane (przekaze komplet dokumentéw odbiorowych Z
amawiajgcemu, pisemnie zgiosi Zamawiajgcemu

zakonczenie robot budowlanych, Zamawiajacy po sprawdzeniu kompletnosci dokumentd
w odbiorowych przystapi do rozpoczgcia procedury odbiorowej).

156.

Odbiér koricowy przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego od Wykonawcy nastapi
bez zbedne] zwloki po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego warunkéw do jego

dokonania,

18.

17,

Wszystkie istniejgce | nowe instalacje w obszarze

zamowienia muszg by¢ wykonane jako podtynkowe,

Istniejgce nieczynne instalacie nalynkowe musza byé usunigte.

Wszystkie istniejgce, czynne instalacje nalynkowe muszg byc schowane pod tynkiem.

Wszystkie istniejgce instalacje co. (piony + galgzki) w obrebie zaméwienia musza byé

wykonane jako podtynkowe.
Wszystkie piony c.o. biegngce wzdiuz filaréw miedzy okiennych musza byé ohudowane

plytami g-k na konstrukcji systemowej

18

Istniejace grzejniki c.0. systemowe, sialowe, 3-plylowe podlegajg demontazowi i
ponownemu montazowi ale z koreklg ich zasilania w zakresie schowania

rozprowadzen pod tynk,

19.

Whekl grzejnikowe ulegajg zwigkszeniv w kierunku pionowym w 2wigzku z
demontazem starych parapetow betonowych | dostawie | montazu nowych parapetéw z
konglomeratu. Zwiekszenie wysokoéci wneki grzejnikowe] to ca 5 [cm].

Belka wystajgca poza lico 4ciany w obrebie wnek grzejnikowych musi byé wycista do
podiogi w plaszczyZnie lica Sciany.

20,

W obrebie drzwi wyjsciowych musi byé zainstalowana 1 oprawy sufitowa oswietlenia
awaryjnege 2-h.

21.

Rozprowadzenie instalacji elekirycznej silnopragdowej | slabopradowe] w pomieszczeniu
odbywa sie za posrednictwem trasy kablowe] opartej o systemowe korytka ulokowane
wewnatrz demontowalnego sufitu podwieszonego biegnacego na szerokosci 60 [cm]
wokdt Scian pomieszczenia TCA .

Trasa kablowa musi posiadac oddzielng trase korytek dla instalacji silnopradowe;j i
osobna trase korytek dia instalacji stabopradowych.

Obydwa korytka wiszg na wspolnym wsporniku sufitowym.

22,

Kazdy rzgad lamp LED wigczany jest z oddzielnego uﬁaﬁnika ciennego po lewej
stronie odfcleznicy drzwi wejsciowych,

23

Wymaga sie nowej rozdzielni wewnetrznej RTCA zlokalizowane] na Scianie od strony
korytarza w poinocnym narozniku (w/g koncepcji - integralna czesé materialdw
przetargowych).

Kazde z 18 stanowisk PC posiada zasilanie dedykowane 230 [V] prowadzone od
rozdzielni RTCA oraz dostep do niego za posrednictwem panelu 3 gniazd 230 [V]
podiynkowych z uziemieniem.

Od poziomu sufitu podwieszonego do peziomu zasilania gniazd 230 [V] przewdd
prowadzony bedzie w pionowym "pesziu’, zardwno na Scianie z okpami (w_stupkach
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miedzy okiennych pod obudowg z g-k, jaki i Scianie wewnetrznej w wykutych o
bruzdach,

24.

Okablowanie strukluralne sali TCA zostanie rozprowadzone z poziomu sufitu
podwieszonego do gniazd RJ45 w obudowie z "peszla".

Przejécie kabli z pomieszczenia TCA do serwerowni zaprojektowano w osi podluzng]
pomieszczenia na wysokosci trasy kablowej

Ma kaizde stanowisko PC przypadajg dwa gniazda RJ45.

25,

Zakres rzeczowy przetargu nie obejmuje:

al sholow pod PC,

b/ krzesel obrotowych ergonomicznych do stoléw jw.,

o drukarki, skanera | kopiarki glownej,

df drukarki, skanera i kopiarki pomochiczej,

e/ dostawy i montazu nowego rzutnika elektronicznego,

fi dostawy i montazu nowego ekranu,

g/ dostawy | montazu nowej tablicy szkolnej,

h/ dostawy i uruchomienia nowych jednostek PC wraz z wyposazeniem.

26

Dzielo umowne musi by¢é kompletne z punktu widzenia celu jak'i'ému ma sluzyt.
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